



Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

Maximiliano Urbina

Axel Muñoz

Axel Montecinos

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resu men de avanc e proye cto APT

Sistema	Actividad	% Avance	Objetivo Logrado
Ingresos	Creación de usuarios	20%	Objetivo no logrado
	Ingreso de propuestas de		Objetivo no logrado
Procesos	trabajo	0%	
	Interacción de		Objetivo no logrado
Salidas	propuesta y trabajador	0%	
Documentació		270	Objetivo no logrado
n	Documento 4+1	70%	

Objeti vos

Etapa 1: Investigación y Planificación

- 1. Realizar un Análisis de Mercado (Benchmark)
- 2. Realizar Planificación y Toma de Requerimientos
- 3. Realizar Entrevistas a Usuarios y Stakeholders

Etapa 2: Diseño y Prototipado

- 4. Modelo 4+1
- 5. Diseñar la Interfaz de Usuario de la Aplicación Móvil



	6. Realizar Prototipo Funcional						
	Etapa 3: Desarrollo						
	 Implementar la Base de Datos para la Gestión de Usuarios y Trabajos Construir el Backend para el Manejo del Marketplace Desarrollar la API para la Comunicación entre Frontend y Backend Implementar Módulos de Autenticación y Autorización 						
	Etapa 4: Pruebas y Optimización						
	11. Realizar Pruebas de Escalabilidad y Seguridad12. Realizar Pruebas de Usabilidad y Ajustes						
Meto dologí a	Scrum-Desing Thinkink						
Evide ncias de avanc e							
	Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto.						
	En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.).						
	En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente.						
	Utilizamos técnicas como design thinking para realizar el prototipo						

Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT Fase 2







Diagrama de caso de uso







2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

		Pla	n de Trabajo			
Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsabl e ¹	Observa ciones	Estado de avanc
-Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. -Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. -Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos en un entorno empresarial simulado a fin de habilitar operatividad o asegurar la continuidad de los sistemas que apoyan los procesos de negocio de acuerdo con los estándares definidos por la industria.	1)-Maqueta Mockup y Documentación 2)Creación de la interfaz 3)Implementaci ón de base de datos 4)Exportación de la aplicación móvil	Los recursos que se necesitaran para este proyecto son: -Computadores con requisitos mínimos que soporten los programas para poder realizar este proyecto. Como mínimo se necesita. -8GB RAM -Intel i3-10100 -Almacenamiento de 128GB	-Maqueta Mockup y Documentaci ón: 1 Semana -Creación de la página web: 5 Semanas - Implementaci ón de base de datos:3 Semanas -Creación de la aplicación móvil :8 Seamanas	1)Axel Montecinos 2)Maximilia no Urbina 3)Axel Muñoz 4)Axel Montecinos	1)Se ha logrado avanzar de buena forma la parte 1 2)Recién se pudo empeza r la interfaz y va un poco lento el desarrol lo 3)se ha identific ado los atributo s más importa ntes y necesari os para nuestra base de datos	Describe estado de avanc de cad actividad. Tipos de estado: En curso/ Co retraso/ N iniciado/ Completado/ Ajustada 1)Completado 2)En curso 3)En curso 4)No iniciado



3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:

Factores que han facilitado:

- Trabajo en Clases
- Vídeos de ayuda
- Información en internet

Factores que han dificultado:

- Plazos de cronogramas justos
- 1 semana de retraso por festivos
- Desconocimiento de herramientas
- Aprender usar las herramientas

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Actividades ajustadas o eliminadas:

Prototipo(Maximiliano Urbina): El prototipo se está modificando a medida de la construcción de la app.

modelo 4+1 (Axel Montecinos): el proceso se ralentizó mucho a la hora de no información adicional para completar todas las demás vistas aparte de la vista lógica la cual ya está hecha y guardada en el portafolio, se estima que se agilizará el proceso para poder avanzar de acuerdo al cronograma establecido.

Desarrollo Aplicación soservice (Axel Montecinos/Axel Muñoz): se está estableciendo las bases para tener listo el registro de usuario por lo que se espera tener una base de datos lista dentro de poco.

Guía Estudiante - Desarrollo Proyecto APT Fase 2



Actividades que no has iniciado o están retrasadas: <i>En caso de que no hayas iniciado actividades o estén</i>
retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué
estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.
• Falta tener un avance de la base de datos R: Porque aún estamos codificando las pantallas de login,
registro y home